| Calendario de Acciones del Proyecto | Oct-Dic 2009 | 2010 | | | | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| **FASE 0 Constitución del Centro / creación del comité** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FASE 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Creación del Portal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digitalización de contenidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jornadas trabajo online | | 2 jornadas | | | | | | | | | | | | 2 jornadas | | | | | | | | | | | |
| Congreso de museos y entidades participantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FASE 2 Fomentar el uso de las TIC** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talleres Online | | Creación y puesta en marcha de 8 talleres | | | | | | | | | | | | Creación y puesta en marcha de 8 talleres | | | | | | | | | | | |
| Servicio Mediateca y Biblioteca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Creación de blogs y cursos videoconferencia | | | | | | | | | | | | | | Creación y puesta en marcha de 4 talleres | | | | | | | | | | | |
| Radio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Televisión Canal Ciencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recreación de Visita virtual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Creación de Redes sociales y traslado de las ya existentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FASE 3 Creación de contenidos digitales didácticos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Videos digitales | | 15 Videos | | | | | | | | | | | | 20 Videos | | | | | | | | | | | |
| DVD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digitalización | | 40 Digitalizaciones | | | | | | | | | | | | 60 Digitalizaciones | | | | | | | | | | | |
| Videojuegos interactivos | | 1 Videojuegos | | | | | | | | | | | | 1 Videojuegos | | | | | | | | | | | |
| Videos 3D y Formato cine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Videos documentales sobre investigaciones en prevención | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Videos documentales sobre investigaciones en salud y Legado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Videos entrevistas expertos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noticias digitales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FASE 4 Creación de un espacio físico del centro de espacios de cualificación y testeo de los contenidos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adecuación del espacio físico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotación de material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Creación, diseño y producción de herramientas digitales para la actualización y mantenimiento de los contenidos de este Hardware | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Talleres de testeo con usuarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Creación del software de control y almacenamiento de contenidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |